

## サンクリスタル高松大規模改修工事 進捗状況

平成4年、市制施行100周年記念事業の一環として整備されたサンクリスタル高松。以来30年以上が経過し、施設や設備全般の老朽化が進んでいることから、次の20年、30年先も安全・安心に利用していただけるよう、大規模改修工事を実施しています。

ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

このページでは、サンクリスタル高松大規模改修工事の概要や進捗状況についてお知らせいたします。

## サンクリスタル高松大規模改修工事 概要

工事期間：令和7年6月～令和9年7月

工事概要：（１）本体改修工事 鉄筋コンクリート造 地上4階、地下2階建 一式  
（２）タワーパーキング解体工事 鉄骨造 最高高さ32.60m 一式  
（３）外構整備工事 一式  
機械設備工事・電気設備工事  
空気調和設備、自動制御設備、給排水衛生設備、ガス設備  
電力設備、受変電設備、発電設備、通信・情報設備

### 令和7年7月～9月

各請負事業者による現地調査、工程表の作成などを行いました。

### 令和7年10月

工事区画用のバリケードの設置や諸室内の養生、タワーパーキング解体のための足場設置などを行いました。



書棚の養生が進んでいます。

